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Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi 

– POR FESR 2014 – 2020 – Asse V – Cultura – Azione 6.7.1 – Progetto tematico  
“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2020/2022 n.15A 

 
 

CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 2 ALLESTIMENTI MUSEALI -   
CUI L00378210462202000076 -  

CIG PADRE A01DF57125 - CIG DERIVATO A02581982D 
 
ENTE APPALTANTE Comune di Lucca – Settore Dipartimentale 5 

Lavori Pubblici e Traffico  
Dirigente Ing. Antonella Giannini 

IMPRESA AGGIUDICATARIA Tractis srl 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD n. 2521 del 03/11/2023 
CONTRATTO Repertorio n. 688 del 21/12/2023 
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 102.671,73 oltre IVA, di cui € 1.396,21 per oneri 

relativi alla sicurezza 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Stefano Angelini 
DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Luca Del Cucco 
COORDINATORE SICUREZZA Arch. Luca Del Cucco 
INDIRIZZO DI CANTIERE Palazzo Guinigi, via Guinigi 29 / 31, Lucca 

 
 

RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI 
 

 (codice documento: 231222_RSF) 
 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori di allestimento museale appena eseguiti presso Palazzo Guinigi, di cui all’appalto in oggetto, hanno 
riguardato le due sale poste al piano primo denominate P1_03 e P1_04, collocate al di sopra del loggiato  
che si affaccia sul giardino esterno a nord. 
Gli allestimenti sono composti sostanzialmente da pannellature a parete o free-standing in lamiera metallica 
verniciata, con inserti traslucidi o specchianti, graficizzati con testi e immagini, oltre che da tendaggi in 
tessuto sintetico applicati in corrispondenza delle finestre; completano l’opera l’installazione di attrezzature 
audio-video e di corpi illuminanti, supportati dalla necessaria impiantistica elettrica.  
 
 
PROGETTO 
 
Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dal gruppo di progettazione A.T.P. NEMO & PARTNERS 
(nEmoGruppo architetti, arch. Susanna Ferrini, arch. Federica Romagnoli), approvato con determinazione 
dirigenziale n. 2418 del 26/10/2023 per un importo complessivo di € 102.671,73, di cui € 1.396,21 per oneri 
relativi alla sicurezza, oltre € 57.328,27 per IVA e somme a disposizione della stazione appaltante. 
Si riporta a seguire il relativo QTE. 
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A IMPORTO DEI LAVORI  
A1 Importo lavori a misura per opere di allestimento € 101.275,52 
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.396,21 
 TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI € 102.671,73 
   
B SOMME A DISPOSIZIONE  
B1 Incentivi progettazione  
B1.1 Incentivo Progettazione (art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023) € 1.642,75 
B1.2 Incentivo Progettazione (art. 45 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023) € 410,69 
 Totale B1 – Incentivi progettazione € 2.053,44 
   
B2 Servizi tecnici  
B2.1 Incarichi professionali: Progettazione € 3.124,10 
B2.2 Incarichi professionali: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione € 526,66 
 Totale B2 - Servizi tecnici € 3.650,76 
   
B3 Spese accessorie  
B3.1 Spese varie (Allacci, Targa Commemorativa, Spese di segreteria, ecc.) € 7.000,00 
B3.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 16.141,91 
 Totale B3 - Spese accessorie € 23.141,91 
   
B4 IVA  
B4.1 IVA 22% su A, B2, B3 € 28.482,17 
 Totale B4 - IVA € 28.482,17 
   
 TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE € 57.328,27 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 160.000,00 
 
 
PROCEDURA DI APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI 
 
Con determinazione dirigenziale n. 2521 del 03/11/2023 sono stati affidati i lavori in via diretta ai sensi 
dell’art. 50 e dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START), alla ditta TRACTIS SRL con sede in Via Cupa snc - 06034 
Foligno (PG), P.I. 03256280540, con un ribasso del 0,00%, per un importo complessivo pari ad € 102.671,73 
oltre IVA, di cui € 1.396,21 per oneri relativi alla sicurezza. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Stefano Angelini, del Settore Dipartimentale 5 – Lavori Pubblici e 
Traffico – U.O.5.1 Edilizia Pubblica.  
 
 
AUTORIZZAZIONI E PARERI ACQUISITI 
 
Di seguito si elencano gli estremi delle autorizzazioni e dei pareri acquisiti: 
 
1 – Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs 42/2004 e 
ss.mm.ii., pervenuta in data 26/09/2023, Prot. Gen. 171342, da parte della Soprintendenza Archeologica 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara. 
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DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 
Il Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione è l’arch. Luca Del Cucco. 
 
 
CONTRATTO 
 
Contratto sottoscritto in data 21/12/2023 registrato al Repertorio con il n. 688, per un importo pari ad euro 
102.671,73 di cui euro 1.396,21 per oneri della sicurezza, oltre IVA, per un importo complessivo lordo pari ad 
euro 125.259,51. 
 
 
CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE 
 
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito apposita garanzia defiitiva di importo 
pari al 5% dell’importo contrattuale mediante polizza assicurativa fidejussoria in formato nativo digitale n. 
732069855, emessa in data 20/11/2016 e rilasciata da Cattolica ass.ni Gruppo Generali, tramite agenzia di 
Foligno Paciana per l’importo di € 5.133,58 verificabile telematicamente come stabilito all’art. 106 comma 3 
del D.Lgs. n. 36/2023. 
 
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2.11 del Capitolato speciale 
d'appalto, ha prodotto polizza n. 732094570, con decorrenza dal 19/12/2023 e attualmente in corso, 
rilasciata da Cattolica Assicurazioni, tramite agenzia di Foligno Paciana,  avente le seguenti coperture: 
 

• responsabilità da danneggiamento o distruzione totale o parziale delle opere preesistenti, importo 
assicurato pari a € 102.671,73. 

 
 
CONSEGNA DEI LAVORI 
 
I lavori sono stati consegnati ai sensi dell'art. 2.6 del Capitolato speciale d'appalto in data 16/11/2023 sotto le 
riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, come risulta dal verbale di consegna in pari data, 
registrato al Protocollo Generale al n. 206916. 
 
 
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE - PROROGHE CONCESSE – SOSPENSIONI / RIPRESE LAVORI 
 
Ai sensi dell'art. 2.6 del Capitolato speciale d'appalto, come riportato nello stesso contratto di appalto, il 
tempo utile per l’esecuzione dei lavori era fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna; nello stesso verbale di consegna sopra citato era quindi fissata la scadenza per il giorno 
15/12/2023. 
 
In data 07/12/2023 sono stati sospesi i lavori per le cause riportate nel relativo verbale in pari data (con 
particolare riferimento alle tempistiche necessarie a recepire dagli enti e uffici preposti le immagini ed i 
contributi utili a comporre le grafiche ed i contenuti audio/video da applicare sugli elementi allestitivi).  
 
In data 14/12/2023 sono ripresi i lavori come risulta da relativo verbale in pari data che ha rifissato la 
scadenza per dare compiuti tutti i lavori al 22/12/2023, alla decorrenza dei 30 giorni naturali e consecutivi 
previsti inizialmente da contratto, escluso il periodo di sospensione. 
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ULTIMAZIONE LAVORI 
 
I lavori sono stati ultimati in data 22/12/2023 entro il tempo utile contrattuale sopra specificato, come da 
relativo certificato di ultimazione lavori in pari data. 
 
 
SUBAPPALTO 
 
L'Appaltatore ha fatto ricorso al subappalto per le opere di fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti 
(faretti e piantane - escluse strip led) e delle emergenze, oltre alla voce di assistenza impiantistica elettrica, 
per un importo complessivo presunto pari ad € 12.701,57 di cui € 32,10 per costi di sicurezza. 
Il subappaltatore è l’impresa Elettroinstallazione s.r.l., con sede in Pisa, Via A.E. Breccia n. 15, P.IVA 
01089120503. 
Il subappalto sopra citato è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. 3272 del 16/12/2023. 
 
 
ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni del progetto esecutivo, nonchè alle 
disposizioni della Direzione dei Lavori. 
 
 
ORDINI DI SERVIZIO 
 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono resi necessari ordini di servizio in quanto l’Impresa ha eseguito di 
volta in volta le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori verbalmente durante i sopralluoghi in cantiere. 
 
 
ANTICIPAZIONI DI DENARO 
 
Non è stata richiesta dalla Ditta Appaltatrice nessuna anticipazione di denaro. 
 
 
VERBALI NUOVI PREZZI 
 
Durante l’esecuzione dei lavori non è risultato necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi. 
 
 
CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO 
 
Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto. 
 
 
STATO FINALE 
 
Lo Stato Finale è stato redatto in data 22/12/2023 e firmato dall’Impresa senza riserve per l’importo 
complessivo di 102.390,53 € oltre IVA così ripartito: 
 

a) per lavori a misura:      100.994,32 € 
b) per costi sicurezza:          1.396,21 € 

___________ 
 

      Totale (a+b):  102.390,53 € 
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CREDITO DELL’IMPRESA 
 
Il credito dell’impresa risulta quindi essere 102.390,53 € oltre IVA. 
 
 
CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 
Si riporta a seguire il confronto tra la somma autorizzata e quella spesa: 
 

a) Importo netto autorizzato compresi costi sicurezza:  102.671,73 € 
 

b) Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale: 102.390,53 € 
___________ 
 

      Minore spesa (a-b): 281,20 € 
 
 
RISERVE DELL’IMPRESA 
 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserve di sorta. 
 
 
 
ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 
L'Appaltatore ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso l’INAIL di Foligno alla seguente 
posizione: 
 
Tractis srl: n. 21409099-85 
 
L’accertamento della regolarità contributiva è condotto dall’Amministrazione Comunale secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente. 
 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE – INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Durante l’esecuzione dei lavori, non sono stati denunciati danni di forza maggiore e non sono occorsi 
infortuni sul lavoro. 
 
 
CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL’IMPRESA 
 
Per i lavori in questione non risulta che l’Impresa appaltatrice abbia effettuato la cessione dei propri crediti. 
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Data: 22/12/2023 
 
 
  L'Impresa     Il Direttore dei Lavori 
   
  ________________    ______________________ 
 
 
   

Visto: il Responsabile del Procedimento      
   
  ________________ 
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