
 864/05  
Determinazione n. 3475 del 27/12/2023

Oggetto: PT  2020/2022 N. 15A -  INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, 
IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI - POR 
FESR 2014 – 2020 - ASSE V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO 
“IL MEDIOEVO  IN  TOSCANA: LA VIA FRANCIGENA”. CUP 
J61B17000020004, CIG: 7832505399 LOTTO 2 ALLESTIMENTI MUSEALI -  CUI 
L00378210462202000076  – APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE. (FAM. 05 - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI GLI 
AFFIDAMENTI DI LL.SS.FF.)

Il Dirigente

Ing Antonella Giannini , nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 – "Lavori 
Pubblici, e Traffico" conferitogli con Decreto del Sindaco n. 31 del 29/08/2023,  soggetto che 
non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 
n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

premesso che :

nell'ambito del POR FESR 2014 – 2020  - Asse V – Cultura - Azione 6.7.1 - progetto 
tematico “Il medioevo in Toscana: la via Francigena”, è stato approvato e ammesso a 
finanziamento da parte della Regione Toscana l'intervento infrastrutturale denominato “Lucca, 
la Via Francigena, Palazzo Guinigi e il Volto Santo” , relativo al restauro edile, impiantistico, 
strutturale e dei decori  di Palazzo Guinigi, come da decreto del presidente della Regione Toscana 
n. 190 del 12/12/2017 di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di programma 
approvato con DPGR n. 103 del 01/08/2017;

la Regione Toscana con decreto Direzione Cultura e Ricerca  n. 18885 del 14/12/2017, ha 
approvato l'intervento di che trattasi del  complessivo importo di € 1.300.000,00, con   un 
contributo massimo  concedibile pari ad € 910.000,00,  a fronte di un investimento ammissibile di 
€ 1.300.000,00 - da erogare in successive annualità in corrispondenza della presentazione di 
appropriata rendicontazioni di spese;

il contributo regionale sopra indicato pari ad € 910.000,00 è stato accertato dal Comune al 
capitolo E 2587/3 “Contributo in c/capitale dalla regione per interventi sul patrimonio comunale: 
beni di interesse storico, artistico, culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico” ;

con delibere di Giunta Comunale n. 83 del 04/06/2020  e 121 del 19/08/2020  è stato 
approvato il progetto definitivo dell'intervento aggiornando lo stesso all'importo di € 
1.460.000,00, come di seguito specificato:

• Lotto 1 - relativo alle opere edili di restauro ed impiantistiche, nonché ai servizi di 
ingegneria e connesse opere strutturali, unitamente alle opere di restauro dei decori ed alla 
successiva direzione lavori – importo € 1.300.000,00;



• Lotto 2 - inerente la realizzazione degli allestimenti inerenti il tema specifico del progetto 
“Lucca, Palazzo Guinigi – La via Francigena ed il Volto Santo” - importo € 160.000,00;

il Lotto 2  è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 al n. 15/A; 
CUI L00378210462202000076;

il codice CUP relativo ai Lotti 1 e 2 è J61B17000020004;

con determina dirigenziale n. 2418 del 26/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo al LOTTO 2 “ALLESTIMENTI MUSEALI” DELL’INTERVENTO DI CUI AL PT 
2020/2022 N. 15A - INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, 
STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI - POR FESR 2014 – 2020 - ASSE 
V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO “IL MEDIOEVO IN 
TOSCANA: LA VIA FRANCIGENA”. CUP J61B17000020004 – CUI 
L00378210462202000076, dell’importo complessivo pari ad euro 160.000,00 costituito dagli 
elaborati trasmessi dallo Studio Nemogruppo Architetti in data 12/10/2023, registrati al 
protocollo generale con i numeri  182969, 182978, 182983, 182986;

Dato atto che:
 

con Determina Dirigenziale n. 1410 del 01/08/2019 e  n. 2502 del 02/11/2023, è stata 
affidata al RTP Nemo & Partners costituito da Nemogruppo Architetti (mandatario), arch. 
Susanna Ferrini, arch. Federica Romagnoli (mandanti), la progettazione esecutiva e la direzione 
lavori per quanto attiene le opere architettoniche (comprensive degli impianti) e di allestimento 
per l’intervento PT 2018/2020 N. 16 - 2020/2022 N. 15A - RESTAURO EDILE, 
IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI E 
ALLESTIMENTI MUSEALI - LOTTI 1 E 2 - POR FESR 2014 – 2020 - ASSE V – CULTURA – 
AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO “IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA 
FRANCIGENA”. CUP J61B17000020004, CIG: 7832505399;

 con determina dirigenziale n. 2521 del 03/11/2023 sono stati affidati in via diretta ai sensi 
dell’art. 50 e dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 i lavori dell’intervento in oggetto mediante 
ricorso alla piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)” alla 
ditta TRACTIS SRL con sede in Via Cupa snc - 06034 Foligno (PG), P.I. 03256280540, per 
l’importo di € 125.259,51, comprensiva di IVA al 22% (importo netto € 102.671,73, di cui € 
1.396,21 per oneri di sicurezza ed € 7.507,27 per costi di manodopera);

con nota protocollo n. 206916 del 16/11/2023 sono stati consegnati dal Direttore 
Lavori arch. Luca Del Cucco sotto le riserve di legge i lavori di cui in oggetto previa 
autorizzazione del Rup in data 15/11/2023, protocollo n. 205413/2023;

il contratto è stato stipulato mediante scambio lettere commerciali tramite posta 
certificata ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui alle note ns 
Protocollo Generale PG n. 230425 del 21/12/2023 e n. 229741 del 20/12/2023, di cui al 
Repertorio Contratti Interno dell' Ente al n. 688 del 21/12/2023;



con determina dirigenziale n.  3272 del 16/12/2023 veniva autorizzato ai sensi dell' art. 
119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti (faretti 
e piantane - escluse strip led) e delle emergenze, oltre alla voce di assistenza impiantistica elettrica 
per un importo complessivo presunto pari ad € 12.701,57 di cui € 32,10 per costi di sicurezza, alla 
ditta Elettroinstallazione s.r.l., con sede in Pisa, Via A.E. Breccia n. 15, P.IVA 01089120503;

preso atto che:
con nota Protocollo Generale n. 231878 del 27/12/2023  il  Direttore dei Lavori arch. 

Luca Del Cucco ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 corrispondente al  
finale con la quale certifica l’ultimazione lavori avvenuta in data 22/12/2023, documentazione 
costituita da:

- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stato Finale dei Lavori
- Relazione sullo Stato Finale dei Lavori
- Certificato Regolare esecuzione
- Certificato di Pagamento

il Certificato di pagamento n° 1 corrispondente al finale,  ammonta a € 102.390,53 per 
imponibile oltre ad € 22.525,92 per IVA 22% per un totale pari a € 124.916,45 dando atto che le 
opere contabilizzate risultano eseguite a regola d’arte ed in conformità agli atti di progetto;

la ditta appaltatrice ha eseguito i lavori in questione secondo le migliori regole d’arte e, 
pertanto, risulta possibile approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Luca 
Del Cucco in data 22/12/2023 ed inviato con la suddetta nota Protocollo Generale 231878/2023 
sottoscritto dall’appaltatore e vistato dal RUP;

considerato che è stata verificata con esito positivo la regolarità contributiva 
dell'Appaltatore come da DURC_INAIL_ 41648926 valido al 02/04/2024 in atti al fascicolo 
digitale del presente atto;

dato atto che:

il RUP dell’intervento è l’ing. Stefano Angelini, come da determinazione dirigenziale di 
conferimento dell’incarico, n. 765 del 18/04/2023;

il RUP ha verificato la correttezza della documentazione presentata dal Direttore dei 
Lavori , sopra rappresentata;

ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare la suddetta documentazione presentata dal 
Direttore del Lavori, con nota Protocollo Generale n. 231878 del 27/12/2023 relativa al SAL 
finale e al Certificato di regolare esecuzione;

dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000



richiamati:
• il D.Lgs. 36/2023 “Codice Contratti pubblici ” vigente;
• il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
• lo Statuto comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
•  gli atti citate nelle premesse:

per  quanto sopra rappresentato e visti e richiamati tutti gli atti citati;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per l' appalto in oggetto “PT  2020/2022 N. 15A -  INTERVENTO DI 
RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI 
PALAZZO GUINIGI - POR FESR 2014 – 2020 - ASSE V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 
- PROGETTO TEMATICO “IL MEDIOEVO  IN  TOSCANA: LA VIA 
FRANCIGENA”. CUP J61B17000020004, CIG: 7832505399 LOTTO 2 
ALLESTIMENTI MUSEALI -  CUI L00378210462202000076“  la documentazione 
relativa al  S.A.L. n. 1 corrispondente al finale e il certificato di regolare esecuzione,   
documentazione presentata con nota Protocollo Generale n. 231878 del 27/12/2023 dal 
Direttore dei Lavori  Arch. Luca Del Cucco e costituita dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stato Finale dei Lavori
- Relazione sullo Stato Finale dei Lavori
- Certificato Regolare esecuzione
- Certificato di pagamento n° 1 corrispondente al finale  che ammonta a complessivi  € 
102.390,53 per imponibile oltre ad € 22.525,92 per IVA 22% per un totale pari a € 
124.916,45;

2) di dare atto  che:
2.a) la copertura della spesa relativa al credito pari a € 124.916,45, a favore  dell' 

Appaltatore TRACTIS SRL con sede in Via Cupa snc - 06034 Foligno (PG), P.I. 
03256280540 è disposta con risorse di cui al capitolo 59022/88  impegno 2023/ 669 /1 
  del Bilancio corrente;
 

2.b) la liquidazione del credito  di cui al precedente punto  3.a) sarà disposta con  
successivo provvedimento, a seguito di presentazione da parte  dell'Appaltatore della 
fattura di merito ed a seguito dell'ulteriore esito positivo dei controlli dovuti per 
legge in capo allo stesso Appaltatore;

2.c) che sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 31 e del D.P.R. 207/2010, che le funzioni 
relative alla figura del Responsabile Unico del Procedimento sono ricoperte, dall'ing. 

http://inforap.comune.lu.it/jente/Controller?action=it.arezzo.infor.jente.jfinanziaria.bilancio.proc.PFNGestPegSpesaAnag&codefuncBar=FN&livello=1&progressivo=2&funcBar=&funzione=impacc&scelta=1&idPeg=49408&eu=U#


Stefano Angelini Funzionario Responsabile della U.O. 5.1. Edilizia Pubblica, come 
da incarico conferitogli con Determina Dirigenziale   n. 765 del 18/04/2023;

2.d) saranno assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza 
(AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in 
materia di trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della 
corruzione per il triennio 2017-2019 approvato con Delibera di G.C.31.01.2017, n. 21 
– fra cui la dichiarazione inerente il conflitto di interessi (ex. art. 6 bis della L. n. 
241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012);

2.e) di dare atto che si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente e del RUP 
rese rispettivamente in ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis 
D.Lgs. n. 165/2001 e in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi secondo l'art. 
6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 ed all'art. 42 D.Lgs. n. 
50/2016;

3)  di significare che, contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da 
presentare al Dirigente del servizio competente entro 30 giorni dalla data di scadenza della 
pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere per le vie giurisdizionali 
al T.A.R. Della Regione Toscana nei termini di legge.

Il Dirigente
ANTONELLA GIANNINI / ArubaPEC 

S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

05 - Settore Lavori Pubblici e Traffico – Dirigente


