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Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi
— POR FESR 2014 - 2020 — Asse V — Cultura — Azione 6.7.1 — Progetto tematico
“Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena” - PT 2020/2022 n.15A

CUP J61B17000020004 - LOTTO N. 2 ALLESTIMENTI MUSEALI -
CUI L00378210462202000076 -
CIG PADRE A01DF57125 - CIG DERIVATO A02581982D

ENTE APPALTANTE Comune di Lucca — Settore Dipartimentale 5
Lavori Pubblici e Traffico
Dirigente Ing. Antonella Giannini

IMPRESA AGGIUDICATARIA Tractis srl

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD n. 2521 del 03/11/2023

CONTRATTO Repertorio n. 688 del 21/12/2023

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 102.671,73 oltre IVA, di cui € 1.396,21 per oneri
relativi alla sicurezza

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Stefano Angelini

DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Luca Del Cucco

COORDINATORE SICUREZZA Arch. Luca Del Cucco

INDIRIZZO DI CANTIERE Palazzo Guinigi, via Guinigi 29 / 31, Lucca

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(ai sensi dell’art.116 D.Lgs. n. 36/2023 - art.28, Capo |, Sezione lll, Allegato I1.14 del D.Lgs. n. 36/2023)

(codice documento: 231222 CRE)

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Dopo avere esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi alle opere in oggetto ed in
seguito a preavviso dato all'lmpresa, il sottoscritto direttore lavori arch. Luca Del Cucco il giorno 22/12/2023
si € recato in cantiere alla presenza dell'Impresa stessa e ha proceduto alla visita dei lavori eseguiti.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si & riscontrata che I'esecuzione & avvenuta con materiali e
magisteri idonei, a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.

Per le lavorazioni non piu visibili & stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri gia
effettuati in corso d’opera.

Riscontrate le misure, si € rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
Il sottoscritto arch. Luca Del Cucco, direttore lavori delle opere di cui trattasi,
CONSIDERATO
e che i lavori eseguiti dall’impresa Tractis srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al

progetto approvato, salvo lievi modificazioni rientranti nella facolta discrezionale della direzione
lavori;
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che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

che la contabilita dei lavori &€ stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

che sul conto finale non sono state applicate penali;

che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, I'importo dei lavori si conferma in netti
102.390,53 €;

che tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio netto di
281,20 €;

che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
che I'lmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;
che I'lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
che non risultano effettuate cessioni del credito da parte dell’'lmpresa;
che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
VISTE
le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di lavori pubbilici;

le dichiarazioni di conformita rilasciate dall’'lmpresa;

CERTIFICA

che i lavori di allestimento museale delle sale al piano primo, denominate P1_03 e P1_04, di Palazzo Guinigi
realizzati dall'impresa Tractis srl, con sede in Via Cupa snc - 06034 Foligno (PG), P.I. 03256280540, in base
al Contratto sottoscritto in data 21/12/2023 registrato al Repertorio con il n. 688, sono stati regolarmente
esequiti e liquida il credito del’'lmpresa come segue:

a)

b)

Importo netto confermato dello stato finale: 102.390,53 €
Detrazioni per somme in acconto gia erogate: 0,00 €
Restano a credito liquido dell’lmpresa al netto dell’IVA: 102.390,53 €

che possono essere corrisposti allimpresa Tractis srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori
esegquiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.
Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati
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all'Amministrazione Comunale di Lucca, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di
legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Data: 22/12/2023

L'lmpresa Il Direttore dei Lavori

Visto: il Responsabile del Procedimento
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