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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 160x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Pannello di vetro acidato e temperato, di dimensione variabile, serigrafato con immagini e ancorato alla struttura tramite profili. Canaletta per profilo lineare in alluminio per strip LED di colore bianco (questi esclusi dalla presente voce), completo di accessori e schermo opal. Realizzazione come da disegno.

1 Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 
LU_EXP_01 160x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con 

telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio 
puntuale alla muratura esistente.
Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e 
verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate 
alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Pannello di vetro acidato e temperato, di 
dimensione variabile, serigrafato con immagini e ancorato alla struttura tramite profili. Canaletta per 
profilo lineare in alluminio per strip LED di colore bianco (questi esclusi dalla presente voce), 
completo di accessori e schermo opal. Realizzazione come da disegno.

1 1 1,00 3 8́17,80

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 3 8́17,80 3 8́17,80

Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 200x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Pannello di vetro acidato e temperato, di dimensione variabile, serigrafato con immagini e ancorato alla struttura tramite profili. Realizzazione come da disegno.

2 Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 
LU_EXP_02 200x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con 

telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio 
puntuale alla muratura esistente.
Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e 
verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate 
alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Pannello di vetro acidato e temperato, di 
dimensione variabile, serigrafato con immagini e ancorato alla struttura tramite profili. Realizzazione 
come da disegno.

1 2 1,00 5 2́21,40

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 5 2́21,40 5 2́21,40

Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 110x205cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili con apposta pellicola ad effetto specchio. Realizzazione come da disegno.

3 Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 
LU_EXP_03 110x205cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con 

telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio 
puntuale alla muratura esistente.
Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e 
verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili con apposta pellicola ad effetto 
specchio. Realizzazione come da disegno.

1 3 1,00 1́ 871,71

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 1́ 871,71 1́ 871,71

Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 210x200cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Predisposizione per l'incasso di apparecchi multimediali, quali un monitor da 32" ed altoparlanti (questi esclusi dalla presente voce).  Realizzazione come da disegno.

4 Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 
LU_EXP_04 210x200cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con 

telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio 
puntuale alla muratura esistente.
Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e 
verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate 
alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite. Predisposizione per l'incasso di apparecchi 
multimediali, quali un monitor da 32" ed altoparlanti (questi esclusi dalla presente voce).  
Realizzazione come da disegno.

1 4 1,00 4 5́83,40

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 4 5́83,40 4 5́83,40

Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 180x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite con apposta pellicola ad effetto specchio. Canaletta per profilo lineare in alluminio per strip LED di colore
 
bianco (questi esclusi dalla presente voce), completo di accessori e schermo opal. Realizzazione come da

 
disegno.

5 Fornitura e posa in opera di Sistema informativo a parete costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 
LU_EXP_05 180x335cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con 

telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio 
puntuale alla muratura esistente.
Al suddetto telaio metallico sono ancorati i seguenti elementi: Lastre di lamiera metallica, zincata e 
verniciata tipo corten (a scelta della DL), di dimensioni variabili, serigrafate con immagini e ancorate 
alla struttura tramite fissaggi, scanalature e/o calamite con apposta pellicola ad effetto specchio. 
Canaletta per profilo lineare in alluminio per strip LED di colore

 
bianco (questi esclusi dalla presente 

voce), completo di accessori e schermo opal. Realizzazione come da
 
disegno.

1 11 1,00 3 8́17,80

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 3 8́17,80 3 8́17,80

Fornitura e posa in opera di sistema espositivo a "rastrelliera" costituito da Pannelli rigidi, di dimensione 345x280cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni e aggancio puntuale alla muratura esistente.Tale struttura metallica funge da principale supporto ai seguenti elementi:-
 
numero 5 lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di varie dimensioni come da disegno, serigrafate con immagini;-

 
numero 1 pannello in metacrilato serigrafato di spessore 8mm.Compreso la stampa di scritte o immagini, sulla faccia frontale dei pannelli, compresi tutti i materiali necessari per il fissaggio. Realizzazione come da disegno. 

6 Fornitura e posa in opera di sistema espositivo a "rastrelliera" costituito da Pannelli rigidi, di 
LU_EXP_06 dimensione 345x280cm comprensivo di una struttura metallica tubolare di aggancio, zincata e 

verniciata, con telaio di sezione 30x50 mm con traversi per evitare eventuali slittamenti e oscillazioni 
e aggancio puntuale alla muratura esistente.
Tale struttura metallica funge da principale supporto ai seguenti elementi:
-
 
numero 5 lastre di lamiera metallica, zincata e verniciata tipo corten (a scelta della DL), di varie 
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dimensioni come da disegno, serigrafate con immagini;
-
 
numero 1 pannello in metacrilato serigrafato di spessore 8mm.

Compreso la stampa di scritte o immagini, sulla faccia frontale dei pannelli, compresi tutti i materiali 
necessari per il fissaggio. Realizzazione come da disegno. 

1 9 1,00 6 5́12,07

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 6 5́12,07 6 5́12,07

Fornitura e posa in opera di portale espositivo costituito da un telaio in tubolari metallici 50x50mm, tamponato con pannellature in legno/forex di spessore 8mm rivestite in lamiera zincata verniciata effetto corten di spessore 1/10mm. Il portale è costituito dai seguenti elementi:-
 
pareti laterali e celetto di copertura, con predisposizione per l'incasso di apparecchi multimediali, quali un monitor da 100", un monitor da 50", altoparlanti e un proiettore (questi esclusi dalla presente voce);-

 
numero 1 pannello rigido in forex di spessore 8mm colorato in pasta, colore a scelta DL, con applicata pellicola effetto specchio;-

 
pannelli rigidi in legno/forex di spessore 8mm colorati in pasta,

 
colore a scelta DL, e stampati;-

 
lastre di lamiera di spessore 1/10mm, di varie dimensioni, serigrafate con immagini;-

 
predisposizione per illuminazione di accento costituita da profilo lineare in alluminio per strip LED (questi esclusi dalla presente voce).Compreso la stampa e/o la serigrafia di scritte, immagini o gigantografie, sulle facce frontali delle pannellature; compresi tutti i materiali necessari per il fissaggio; comprese predisposizioni ed allacciamenti elettrici. Realizzazione come da disegno.

7 Fornitura e posa in opera di portale espositivo costituito da un telaio in tubolari metallici 50x50mm, 
LU_EXP_07 tamponato con pannellature in legno/forex di spessore 8mm rivestite in lamiera zincata verniciata 

effetto corten di spessore 1/10mm. 
Il portale è costituito dai seguenti elementi:
-
 
pareti laterali e celetto di copertura, con predisposizione per l'incasso di apparecchi multimediali, 

quali un monitor da 100", un monitor da 50", altoparlanti e un proiettore (questi esclusi dalla 
presente voce);
-
 
numero 1 pannello rigido in forex di spessore 8mm colorato in pasta, colore a scelta DL, con 

applicata pellicola effetto specchio;
-
 
pannelli rigidi in legno/forex di spessore 8mm colorati in pasta,

 
colore a scelta DL, e stampati;

-
 
lastre di lamiera di spessore 1/10mm, di varie dimensioni, serigrafate con immagini;

-
 
predisposizione per illuminazione di accento costituita da profilo lineare in alluminio per strip LED 

(questi esclusi dalla presente voce).
Compreso la stampa e/o la serigrafia di scritte, immagini o gigantografie, sulle facce frontali delle 
pannellature; compresi tutti i materiali necessari per il fissaggio; comprese predisposizioni ed 
allacciamenti elettrici. Realizzazione come da disegno.

1 10 1,00 14 5́37,62

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 14 5́37,62 14 5́37,62

Fornitura e posa in opera di telo in PVC traslucido stampato, dimensioni variabili, sorretto e tesato tramite specifico binario in alluminio fissato alla muratura esistente tramite profilo metallico a C, 150x50mm, zincato e verniciato tipo ferromicacea. Compresa predisposizione per retroilluminazione costituita da strip LED su profilo lineare orientabile in alluminio (questi esclusi dalla presente voce). Realizzazione come da disegno.

8 Fornitura e posa in opera di telo in PVC traslucido stampato, dimensioni variabili, sorretto e tesato 
LU_EXP_08 tramite specifico binario in alluminio fissato alla muratura esistente tramite profilo metallico a C, 

150x50mm, zincato e verniciato tipo ferromicacea. Compresa predisposizione per retroilluminazione 
costituita da strip LED su profilo lineare orientabile in alluminio (questi esclusi dalla presente voce). 
Realizzazione come da disegno.

1 5 2,00 5 3́38,80
1 12 2,00 5 3́38,80

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 4,00 2 6́69,40 10 6́77,60

Fornitura e posa in opera di videoproiettore professionale 16:9 da
 
2500 A.L, risoluzione WXGA nativa HDTV deve proiettare 2,4mt. di base da circa 5,5mt. centrozoom. Offset di  proiezione circa 1Mt. mod. 16:9. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

9 Fornitura e posa in opera di videoproiettore professionale 16:9 da
 
2500 A.L, risoluzione WXGA 

LU_EXP_09 nativa HDTV deve proiettare 2,4mt. di base da circa 5,5mt. centrozoom. Offset di  proiezione circa 
1Mt. mod. 16:9. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

1 13 1,00 2 2́43,57

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 2 2́43,57 2 2́43,57

Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video da 50"  fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

10 Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video 
LU_EXP_10 da 50"  fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i 

necessari allacciamenti elettrici.
1 14 1,00 1́ 860,77

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 1́ 860,77 1́ 860,77

Fornitura e posa in opera di kit di diffusione acustica professionale in array da parete, composto da 2 woofer da 4" e 1 tweeter dome metallico 1" di colore  scuro nero-grigio completi di staffa mod. i7. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

11 Fornitura e posa in opera di kit di diffusione acustica professionale in array da parete, composto da 2 
LU_EXP_11 woofer da 4" e 1 tweeter dome metallico 1" di colore  scuro nero-grigio completi di staffa mod. i7. 

Compresi i necessari allacciamenti elettrici.
1 7 1,00 648,57
1 16 1,00 648,57

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 2,00 648,57 1́ 297,14

Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video da 32" fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

12 Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video 
LU_EXP_12 da 32" fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i 

necessari allacciamenti elettrici.
1 6 1,00 839,97

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 839,97 839,97

Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video da 100" fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

13 Fornitura e posa in opera di monitor LCD full HD professionale, con ingressi WXGA / DVI e video 
LU_EXP_13 da 100" fondo (lato pubblico) colore scuro nero-grigio compreso di staffe per monitor. Compresi i 

necessari allacciamenti elettrici.
1 15 1,00 8 9́99,90

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 8 9́99,90 8 9́99,90
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Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con coppia di ottiche medie 24° con anello nero e griglia antiabbagliamento. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

14 Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 
LU_EXP_14 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. 

Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con coppia di ottiche medie 24° con 
anello nero e griglia antiabbagliamento. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

1 17 4,00 2 1́37,60

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 4,00 534,40 2 1́37,60

Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con coppia di ottiche narrow 10°. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

15 Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 
LU_EXP_15 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. 

Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con coppia di ottiche narrow 10°. 
Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

1 18 2,00 1́ 247,44

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 2,00 623,72 1́ 247,44

Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con una ottica media 24° con anello nero e griglia antiabbagliamento, e una ottica narrow 10°. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

16 Fornitura e posa in opera di apparecchio multilampada con base da parete/soffitto con LED 2x9W, 
LU_EXP_16 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. 

Dimensioni: max mm 132x144x25 spessore, peso kg 0,50; con una ottica media 24° con anello nero 
e griglia antiabbagliamento, e una ottica narrow 10°. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

1 19 2,00 1́ 119,84

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 2,00 559,92 1́ 119,84

Fornitura e posa in opera di apparecchio da terra multilampada per
 
illuminazione diretta/indiretta orientabile con sorgenti LED 4x9W, 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. Colore di finitura a scelta DL. Dimensioni: altezza 2200 mm; con due ottiche medie 24° con anello nero e griglia antiabbagliamento, e due ottiche narrow 10°. Compresi i necessari allacciamenti elettrici.

17 Fornitura e posa in opera di apparecchio da terra multilampada per
 
illuminazione diretta/indiretta 

LU_EXP_17 orientabile con sorgenti LED 4x9W, 3000K CRI 95, ottica separata intercambiabile, driver integrato. 
Colore di finitura a scelta DL. Dimensioni: altezza 2200 mm; con due ottiche medie 24° con anello 
nero e griglia antiabbagliamento, e due ottiche narrow 10°. Compresi i necessari allacciamenti 
elettrici.

1 8 2,00 4 0́64,82

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 2,00 2 0́32,41 4 0́64,82

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione lineare composto da: Profilo lineare metallico per strip LED, dimensioni mm 19x12x3000, colore alluminio, completo di accessori e schermo opal;  bobina Strip IP20 LED 19,9W/ml 3530 lm 96 LED/ml 3000K CRI 93, da ml 5, garanzia 5 anni; driver remoto on-off 150W 24V dc classe II, da tagliare e comporre secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L. Compreso ogni altro onere e lavorazione per
 
dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto e secondo le direttive della

 
D.L., compresi regolazione e puntamento, questi ultimi da effettuarsi in assenza di luce naturale.

18 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione lineare composto da: Profilo lineare metallico 
LU_EXP_18 per strip LED, dimensioni mm 19x12x3000, colore alluminio, completo di accessori e schermo opal;  

bobina Strip IP20 LED 19,9W/ml 3530 lm 96 LED/ml 3000K CRI 93, da ml 5, garanzia 5 anni; 
driver remoto on-off 150W 24V dc classe II, da tagliare e comporre secondo i disegni di progetto e le 
indicazioni della D.L. Compreso ogni altro onere e lavorazione per

 
dare il lavoro finito a regola 

d'arte, secondo i disegni di progetto e secondo le direttive della
 
D.L., compresi regolazione e 

puntamento, questi ultimi da effettuarsi in assenza di luce naturale.
1 20 6,00 5 9́16,54

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 6,00 986,09 5 9́16,54

Compenso per assistenza impiantistica elettrica, compreso quanto necessario all'allacciamento degli elementi dell'allestimento alla rete elettrica principale dell'edificio.

19 Compenso per assistenza impiantistica elettrica, compreso quanto necessario all'allacciamento degli 
LU_EXP_20 elementi dell'allestimento alla rete elettrica principale dell'edificio.

1 21 1,00 2 9́17,24

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 2 9́17,24 2 9́17,24

Compenso per l'acquisizione dei diritti ad uso editoriale delle immagini impiegate nell'esposizione, nei contenuti video o nelle grafiche dei pannelli, come da indicazioni contenute nel presente progetto esecutivo e nella sua relazione.

20 Compenso per l'acquisizione dei diritti ad uso editoriale delle immagini impiegate nell'esposizione, 
LU_EXP_21 nei contenuti video o nelle grafiche dei pannelli, come da indicazioni contenute nel presente progetto 

esecutivo e nella sua relazione.
1 23 1,00 2 2́96,80

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 2 2́96,80 2 2́96,80

Compenso per la progettazione grafica esecutiva dei contenuti dell'esposizione, tra cui la grafica da stampare sulle diverse pannellature espositive e le serigrafie, ecc. sulla base delle indicazioni contenute nel presente progetto esecutivo e nella sua relazione.

21 Compenso per la progettazione grafica esecutiva dei contenuti dell'esposizione, tra cui la grafica da 
LU_EXP_22 stampare sulle diverse pannellature espositive e le serigrafie, ecc. sulla base delle indicazioni 

contenute nel presente progetto esecutivo e nella sua relazione.
1 24 1,00 4 0́83,20

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 4 0́83,20 4 0́83,20

Realizzazione di contenuti audio/video originali, sulla base delle
 
indicazioni contenute nel presente progetto esecutivo e nella sua relazione.

22 Realizzazione di contenuti audio/video originali, sulla base delle
 
indicazioni contenute nel presente 

LU_EXP_23 progetto esecutivo e nella sua relazione.
1 25 1,00 4 0́83,20

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 4 0́83,20 4 0́83,20

Compenso per curatela e assistenza tecnico-storico-scientifica alla redazione dei contenuti esposti nell'allestimento e sintetizzati nel presente progetto esecutivo e
 
nella sua relazione.

23 Compenso per curatela e assistenza tecnico-storico-scientifica alla redazione dei contenuti esposti 
LU_EXP_24 nell'allestimento e sintetizzati nel presente progetto esecutivo e

 
nella sua relazione.
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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

1 26 1,00 3 1́90,00

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 3 1́90,00 3 1́90,00

Compenso per il trasporto e scarico dei materiali sul luogo dell'allestimento.

24 Compenso per il trasporto e scarico dei materiali sul luogo dell'allestimento.
LU_EXP_25 1 22 1,00 3 6́56,89

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,00 3 6́56,89 3 6́56,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 100 9́94,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 Fornitura, installazione, manutenzione e smontaggio finale di cartello di cantiere per l'identificazione
LU_SIC_01 dell'opera costruenda. Il cartello deve essere di materiale e tipologia idonei a resistere in perfetto stato

per tutta la durata effettiva dei lavori. Prima della realizzazione, l'appaltatore deve concordare con la DL
il contenuto, il tipo di scritta, il colore, i materiali, la tipologia, l'ubicazione ecc., sottoponendo la
necessaria documentazione. Il contenuto minimo deve comprendere sempre gli estremi della stazione
appaltante, dell’opera, del responsabile dei lavori, del progettista, della direzione dei lavori, del
coordinatore della sicurezza, del collaudatore, dell'impresa, dei subappaltatori ed eventualmente della
concessione edilizia e del finanziamento.
Deve inoltre informare sui comportamenti e le modalità di accesso in sicurezza al cantiere.  La
manutenzione comprende anche il rifacimento in caso di danneggiamento, nonchè l'eventuale
spostamento nel corso dei lavori. Dimensioni 1,00 x 2,00 m.

1 27 1,00 200,00

SOMMANO allo STATO FINALE cadauno 1,00 200,00 200,00

26 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
TOS23/ segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il
1_17.N05.00 primo mese.
2.012 1 28 25,80 357,59

SOMMANO allo STATO FINALE ml 25,80 13,86 357,59

27 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
TOS23/ segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
1_17.N05.00 1 29 25,80 148,61
2.015

SOMMANO allo STATO FINALE ml 25,80 5,76 148,61

28 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
TOS23/ forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri
1_17.P07.00 1 30 5,00 46,45
2.013

SOMMANO allo STATO FINALE cad 5,00 9,29 46,45

29 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
TOS23/ 15.7.2003 n. 389
1_17.P07.00 1 31 1,00 97,85
3.001

SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,00 97,85 97,85

30 Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h
TOS23/ contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
1_17.P07.00 1 32 1,00 29,31
3.002

SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,00 29,31 29,31

31 Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi
TOS23/ 1 33 1,00 13,18
1_17.P07.00
3.003 SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,00 13,18 13,18

32 Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS
TOS23/ avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2
1_17.P07.00 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo
3.004 1 34 1,00 147,50

SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,00 147,50 147,50

33 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e
TOS23/ corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
1_17.P07.00 1 35 4,00 227,36
4.001

SOMMANO allo STATO FINALE cad 4,00 56,84 227,36

34 Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con
TOS23/ particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
1_17.S08.00 1 36 2,00 100,86
2.002

SOMMANO allo STATO FINALE ora 2,00 50,43 100,86
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

35 Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di
TOS23/ sicurezza: costo per ogni addetto
1_17.S08.00 1 37 2,00 27,50
2.003

SOMMANO allo STATO FINALE ora 2,00 13,75 27,50

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1́ 396,21

T O T A L E   euro 102 3́90,53

 
    Data, 22/12/2023

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luca Del Cucco
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